

**МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Улан-Удэ»**

ПРИКАЗ

от 10.03.2023г.

№ 34/1

**Об утверждении мероприятий плана-графика
(«дорожной карты») по введению федеральных основных
образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования
в МАОУ СОШ №19 г. Улан-Удэ**

С целью организованного введения в МАОУ СОШ №19 г. Улан-Удэ федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО и СОО), утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 №992, №993, от 23.11.2022 №1014

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 1. План-график мероприятий («дорожную карту») по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МАОУ СОШ №19 (приложение 1);
 2. Состав рабочей группы по обеспечению введения ФООП НОО, ООО и СОО в МАОУ СОШ №19 г. Улан-Удэ (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



В.И. Хамнуев

Приложение 1
к приказу № 34/1 от 10.03.2023 г

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных основных общеобразовательных программ НОО, ООО,
СОО в МАОУ СОШ №19 г. Улан-Удэ**

План-график «дорожная карта» мероприятий содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных лиц за исполнение обозначенных мероприятий. В дорожной карте определен перечень документов, которые необходимо разработать в ходе реализации «дорожной карты».

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МАОУ СОШ №19 (далее - СОШ)	март 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО и СОО Рабочая группа по введению ФООП НОО, ООО и СОО	Хамнуев В.И. Директор школы
4	Контроль проведения анализа перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление	Январь–май 2023 года	Аналитическая справка Перечень учебников, исключенных из	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.

	ние учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене		ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заведующая библиотекой Попова Т.М.
5	Контроль и проверка перспективного перечня учебников, которые СОШ необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ	март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/2024 учебный год	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В. Заведующая библиотекой Попова Т.М.

2. Нормативное правовое обеспечение

1	Контроль формирования банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	март - сентябрь 2023 года	Банк данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	в течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.
4	Контроль внесения изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) (СОШ)	до 1 сентября 2023 года	Изменение в Устав образовательной организации (СОШ)	Хамнуев В.И. Директор школы

5	Контроль разработки приказов, локальных актов в СОШ, регламентирующих введение ФООП НОО, ООО и СОО	Март-апрель 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФООП	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.
6	Контроль за внесением изменений в локальные акты СОШ с учетом требований ФООП НОО, ООО и СОО	Периодично	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих Программ	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.
7	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП	Хамнуев В.И. Директор школы

4. Кадровое обеспечение (контроль специалистами комитета по образованию)

1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП НОО, ООО, СОО. Выявление кадровых дефицитов	март-сентябрь 2023 года	Аналитическая справка	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации (СОШ) в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	март-сентябрь 2023 года	Аналитическая справка -	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.

3	Контроль за разработкой и реализацией плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	март-сентябрь 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.
4	Контроль за распределением учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор Хамнуев В.И.
6. Информационное обеспечение				
1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП	март-август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте МОУО, СОШ	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.
2	Информирование родительской общест-венности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП	Март - сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации (СОШ)	Заместители директора по УВР Хальхаева Л.В., Белявская Ю.Н., Бальжанова Ф.В.

Состав
муниципальной рабочей группы по введению федеральных основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ
СОШ №19 г. Улан-Удэ

№ п/п	ФИО	Должность
1	Хамнуев В.И.	Директор школы
2	Бальжанова Ф.В.	Заместитель директора по УВР
3	Хальхаева Л.В	Заместитель директора по УВР
4	Белявская Ю.Н.	Заместитель директора по УВР
5	Ергонова Н.Н.	Заместитель директора по ВР
6	Попова Т.М.	Заведующая библиотекой